



Resumo de Medições dos Projetos

Informações Gerais		
Mês de referência: 04/2019	Nº de projetos: 7	Data do documento: 11/06/2019

Categorização de projetos (Desenvolvimento, implantação e Infraestrutura)	
Projeto A:	Externo de alta criticidade.
Projeto B:	Interno com alta criticidade.
Projeto C:	Externo com baixa criticidade.
Projeto D:	Interno com baixa criticidade.

Cronograma (Contempla os projetos acompanhados pelo PMO no período ou mês de referência)				
Categoria – Projeto	Status	Início	Previsão de Encerramento	Progresso (Requisitos)
A – SISPOS Certificado	Encerramento	Início: 09/04/2018	Previsão em: 14/06/2019	93%
B – Portal II	Paralisado	Início: 02/07/2018	Previsão em: ---	79%
D – Melhorias LDAP	Encerramento	Início: 03/12/2018	Previsão em: 14/06/2019	87%
A – SISPRO Execução Fase II	Andamento	Início: 28/01/2019	Previsão em: 12/06/2019	65%
C – Sistema de Chamados SAEN	Andamento	Início: 19/09/2018	Previsão em: 28/06/2019	85%
A – Supervisão Bolsas	Encerramento	Início: 11/02/2019	Previsão em: 31/05/2019	88%
B - Ponto Eletrônico	Andamento	Início: 11/02/2019	Previsão em: 09/08/2019	34%

Observação: O projeto SISPOS Certificado depende da realização de treinamento e documentação de encerramento para a finalização. O Portal II permanece paralisado. O projeto SAEN depende da finalização de requisitos da equipe de Operação para conclusão dos requisitos do projeto. O Projeto SISPRO Execução Fase II encontra-se em desenvolvimento, com previsão de término em Junho. O projeto Melhorias LDAP aguarda a documentação de projeto e a validação do termo de encerramento. O projeto de Supervisão de Bolsas encontra-se em fase de encerramento aguardando a validação dos entregáveis. As atividades do Projeto Ponto Eletrônico estão em andamento, com aumento da exposição de alguns riscos