



Resumo de Medições dos Projetos

Informações Gerais		
Mês de referência: 07/2019	Nº de projetos: 7	Data do documento: 15/08/2019

Categorização de projetos (<i>Desenvolvimento, implantação e Infraestrutura</i>)	
Projeto A:	Externo de alta criticidade.
Projeto B:	Interno com alta criticidade.
Projeto C:	Externo com baixa criticidade.
Projeto D:	Interno com baixa criticidade.

Cronograma (<i>Contempla os projetos acompanhados pelo PMO no período ou mês de referência</i>)				
Categoria – Projeto	Status	Início	Previsão de Encerramento	Progresso (Requisitos)
A – SISPOS Certificado	Finalizado	Início: 09/04/2018	Previsão em: 12/07/2019	100%
B – Portal II	Paralisado	Início: 02/07/2018	Previsão em: ---	79%
D – Melhorias LDAP	Finalizado	Início: 03/12/2018	Previsão em: 12/07/2019	100%
A – SISPRO Execução Fase II	Andamento	Início: 28/01/2019	Previsão em: 06/09/2019	81%
C – Sistema de Chamados SOMA	Paralisado	Início: 19/09/2018	Previsão em: ---	93%
A – Supervisão Bolsas	Encerramento	Início: 11/02/2019	Previsão em: 09/08/2019	97%
B – Ponto Eletrônico	Andamento	Início: 11/02/2019	Previsão em: 09/08/2019	81%

Observação: Os projetos SISPOS Certificado e Melhorias LDAP foram finalizados e os termos de encerramento foram assinados. O Portal II permaneceu paralisado. O Projeto de Implantação de chamados SOMA esteve paralisado, em virtude da necessidade de recursos para continuidade. O Projeto SISPRO Execução Fase II manteve o desenvolvimento e alguns requisitos foram adicionados, o que levou ao adiamento da previsão de término para Setembro. O projeto de Supervisão de Bolsas não finalizou devido à falta da assinatura do termo de encerramento. As atividades do projeto Ponto Eletrônico estão em andamento e alguns riscos do projeto tiveram aumento na exposição.