



Resumo de Medições dos Projetos

Informações Gerais

Mês de referência: 11/2019

Nº de projetos: 3

Data do documento: 09/12/2019

Categorização de projetos (Desenvolvimento, implantação e Infraestrutura)

Projeto A: Externo de alta criticidade.

Projeto B: Interno com alta criticidade.

Projeto C: Externo com baixa criticidade.

Projeto D: Interno com baixa criticidade.

Cronograma (Contempla os projetos acompanhados pelo PMO no período ou mês de referência)

Categoria – Projeto	Status	Início	Previsão de Encerramento	Progresso (Requisitos)
A – SISPRO Execução Fase II	Andamento	Início: 28/01/2019	Previsão em: 13/12/2019	96%
C – Sistema de Chamados SOMA	Paralisado	Início: 19/09/2018	Previsão em: ---	93%
D - Dashboard de Projetos Fase I	Andamento	Início: 07/10/2019	Previsão em: 13/12/2019	85%

Observação: O Projeto de ‘Implantação de chamados SOMA’ permaneceu paralisado, em virtude da falta de liderança técnica. O Projeto SISPRO Execução Fase II manteve o desenvolvimento, mas a inclusão de alguns requisitos relativos ao termo aditivo causou alteração na previsão de término, adiando para Dezembro/19. No Projeto ‘Dashboard de Projetos Fase I’ foram construídos dois protótipos, um na Ferramenta Analítica Microsoft PowerBI e outro no Google DataStudio, para validação pelo PO. O PMO apoiou a fase de planejamento de projetos futuros: Projeto SISPRO - ‘Módulo Prestação de Contas’ e ‘Nova Telefonia - Fase I Piloto’.