



## Resumo de Medições dos Projetos

| Informações Gerais         |                   |                               |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Mês de referência: 10/2019 | Nº de projetos: 4 | Data do documento: 18/11/2019 |

| Categorização de projetos ( <i>Desenvolvimento, implantação e Infraestrutura</i> ) |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Projeto A:</b>  | Externo de alta criticidade.   |
| <b>Projeto B:</b>  | Interno com alta criticidade.  |
| <b>Projeto C:</b>  | Externo com baixa criticidade. |
| <b>Projeto D:</b>  | Interno com baixa criticidade. |

| Cronograma ( <i>Contempla os projetos acompanhados pelo PMO no período ou mês de referência</i> ) |            |                    |                          |                        |
|---|------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
| Categoria – Projeto   | Status     | Início             | Previsão de Encerramento | Progresso (Requisitos) |
| A – SISPRO Execução Fase II   | Andamento  | Início: 28/01/2019 | Previsão em: 29/11/2019  | <b>91%</b>             |
| C – Sistema de Chamados SOMA  | Paralisado | Início: 19/09/2018 | Previsão em: ---         | <b>93%</b>             |
| B – Ponto Eletrônico  | Finalizado | Início: 11/02/2019 | Previsão em: 18/10/2019  | <b>100%</b>            |
| D - Dashboard de Projetos Fase I  | Andamento  | Início: 07/10/2019 | Previsão em: 13/12/2019  | <b>47%</b>             |

**Observação:** O Projeto de ‘Implantação de chamados SOMA’ permaneceu paralisado, em virtude da falta de recursos para dar continuidade ao projeto. O Projeto SISPRO Execução Fase II manteve o desenvolvimento e alguns requisitos relativos ao termo aditivo foram adicionados, alterando a previsão de término para Novembro/19. No Projeto ‘Dashboard de Projetos Fase I’ foi atualizada a documentação de métricas, mapeadas as alterações em processo e realizadas as modificações necessárias na plataforma de gerenciamento para as próximas etapas. As atividades do projeto ‘Ponto Eletrônico’ foram finalizadas e o termo de encerramento foi assinado pelo PO. O PMO apoiou as fases de iniciação e planejamento de novos projetos: Projeto SISPRO - ‘Módulo Prestação de Contas’ e Projeto ‘Telefonia - Fase I Piloto’.

