



Resumo de Medições dos Projetos

Informações Gerais		
Mês de referência: 08/2020	Nº de projetos: 3	Data do documento: 10/09/2020

Categorização de projetos (<i>Desenvolvimento, implantação e Infraestrutura</i>)	
Projeto A:	Externo de alta criticidade.
Projeto B:	Interno com alta criticidade.
Projeto C:	Externo com baixa criticidade.
Projeto D:	Interno com baixa criticidade.

Cronograma (<i>Contempla os projetos acompanhados pelo PMO no período ou mês de referência</i>)				
Categoria – Projeto	Status	Início	Previsão de Encerramento	Progresso (Requisitos)
A – SISPRO Prestação de Contas	Andamento	04/03/2020	11/09/2020	97%
D – Dashboard de Projetos Fase II	Andamento	09/03/2020	11/09/2020	94%
D– SGAWEB	Interrompido	11/05/2020	14/08/2020	41%

Observação: O projeto SISPRO - Prestação de Contas realizou entregas, porém novos requisitos foram adicionados durante o período. O projeto Dashboard de Projetos Fase II realizou entregas de requisitos funcionais. O projeto SGAWEB foi interrompido, porém a demanda será atendida com outra ação. O PMO apoiou atividades de análise relativas a outras demandas.