



## Resumo de Medições dos Projetos

Informações Gerais		
Mês de referência: 01/2020	Nº de projetos: 2	Data do documento: 05/02/2020

Categorização de projetos ( <i>Desenvolvimento, implantação e Infraestrutura</i> )	
<b>Projeto A:</b>	Externo de alta criticidade.
<b>Projeto B:</b>	Interno com alta criticidade.
<b>Projeto C:</b>	Externo com baixa criticidade.
<b>Projeto D:</b>	Interno com baixa criticidade.

Cronograma ( <i>Contempla os projetos acompanhados pelo PMO no período ou mês de referência</i> )				
Categoria – Projeto	Status	Início	Previsão de Encerramento	Progresso (Requisitos)
A – SISPRO Execução Fase II	Finalizado	Início: 28/01/2019	Previsão em: 17/01/2020	99%
C – Sistema de Chamados SOMA	Paralisado	Início: 19/09/2018	Previsão em: ---	93%

**Observação:** O Projeto de ‘Implantação de chamados SOMA’ permaneceu paralisado. O módulo de Execução (Fase II) foi finalizado. O PMO apoiou a fase de planejamento de projetos previstos para 2020: Projeto SISPRO - ‘Módulo Prestação de Contas’ e Sistema de Gerenciamento de Aplicações Web (interno).