



Resumo de Medições dos Projetos

Informações Gerais		
Mês de referência: 07/2020	Nº de projetos: 3	Data do documento: 26/08/2020

Categorização de projetos <i>(Desenvolvimento, implantação e Infraestrutura)</i>	
Projeto A:	Externo de alta criticidade.
Projeto B:	Interno com alta criticidade.
Projeto C:	Externo com baixa criticidade.
Projeto D:	Interno com baixa criticidade.

Cronograma <i>(Contempla os projetos acompanhados pelo PMO no período ou mês de referência)</i>				
Categoria – Projeto	Status	Início	Previsão de Encerramento	Progresso (Requisitos)
A – SISPRO Prestação de Contas	Andamento	04/03/2020	28/08/2020	94%
D – Dashboard de Projetos Fase II	Andamento	09/03/2020	28/08/2020	78%
D– SGAWEB	Andamento	11/05/2020	18/12/2020	41%
Observação: O projeto SISPRO - Prestação de Contas realizou entregas, porém novos requisitos foram adicionados durante o período. O projeto Dashboard de Projetos Fase II, em andamento, realizou entregas de requisitos funcionais. O projeto SGAWEB realizou entregas de requisitos não funcionais. O PMO apoiou atividades de análise relacionadas a outras demandas.				