



## Resumo de Medições dos Projetos

Informações Gerais		
Mês de referência: 06/2020	Nº de projetos: 3	Data do documento: 27/07/2020

Categorização de projetos ( <i>Desenvolvimento, implantação e Infraestrutura</i> )	
<b>Projeto A:</b>	Externo de alta criticidade.
<b>Projeto B:</b>	Interno com alta criticidade.
<b>Projeto C:</b>	Externo com baixa criticidade.
<b>Projeto D:</b>	Interno com baixa criticidade.

Cronograma ( <i>Contempla os projetos acompanhados pelo PMO no período ou mês de referência</i> )				
Categoria – Projeto	Status	Início	Previsão de Encerramento	Progresso (Requisitos)
A – SISPRO Prestação de Contas	Andamento	04/03/2020	31/07/2020	95%
D – Dashboard de Projetos Fase II	Andamento	09/03/2020	28/08/2020	64%
D– SGAWEB	Andamento	11/05/2020	19/11/2020	31%

**Observação:** O projeto SISPRO - Prestação de Contas realizou entregas, porém novos requisitos foram adicionados durante o período. O projeto Dashboard de Projetos Fase II está em andamento e realizou entregas de requisitos funcionais. O projeto SGAWEB, também em andamento, realizou entregas de requisitos não funcionais. O PMO apoiou atividades de análise relativas a outras demandas.