



Resumo de Medições dos Projetos

Informações Gerais		
Mês de referência: 05/2020	Nº de projetos: 3	Data do documento: 21/06/2020

Categorização de projetos (<i>Desenvolvimento, implantação e Infraestrutura</i>)	
Projeto A:	Externo de alta criticidade.
Projeto B:	Interno com alta criticidade.
Projeto C:	Externo com baixa criticidade.
Projeto D:	Interno com baixa criticidade.

Cronograma (<i>Contempla os projetos acompanhados pelo PMO no período ou mês de referência</i>)				
Categoria – Projeto	Status	Início	Previsão de Encerramento	Progresso (Requisitos)
A – SISPRO Prestação de Contas	Andamento	04/03/2020	03/07/2020	95%
D – Dashboard de Projetos Fase II	Andamento	09/03/2020	28/08/2020	32%
D– SGAWEB	Andamento	11/05/2020	19/11/2020	20%

Observação: Os projetos SISPRO - Prestação de Contas e Dashboard de Projetos Fase II (interno), em andamento, realizaram entregas no período. O Projeto SGAWEB iniciou suas atividades no período e realizou alguns ajustes para adequação ao processo. O PMO apoiou atividades de análise relativas a outras demandas.