



Resumo de Medições dos Projetos

Informações Gerais		
Mês de referência: 03/2020	Nº de projetos: 3	Data do documento: 13/04/2020

Categorização de projetos (<i>Desenvolvimento, implantação e Infraestrutura</i>)	
Projeto A:	Externo de alta criticidade.
Projeto B:	Interno com alta criticidade.
Projeto C:	Externo com baixa criticidade.
Projeto D:	Interno com baixa criticidade.

Cronograma (<i>Contempla os projetos acompanhados pelo PMO no período ou mês de referência</i>)				
Categoria – Projeto	Status	Início	Previsão de Encerramento	Progresso (Requisitos)
A – SISPRO Prestação de Contas	Andamento	04/03/2020	08/05/2020	91%
D – Dashboard de Projetos Fase II	Andamento	09/03/2020	14/08/2020	14%
C – Sistema de Chamados SOMA	Paralisado	19/09/2018	---	93%

Observação: O Projeto de 'Implantação de chamados SOMA' permaneceu paralisado. O acompanhamento dos projetos SISPRO - Prestação de Contas e Dashboard de Projetos Fase II (interno) foi iniciado em Março/20. No mesmo período, o PMO apoiou a fase de planejamento do projeto Sistema de Gerenciamento de Aplicações Web (interno), além de acompanhar atividades relativas a outras demandas.

